

FLUXOGRAMA E CRONOGRAMA DE COMPRAS 2026-2027

Mapeamento dos Ciclos do Processo de Planejamento de Contratações e Atribuições de Unidades

1. FLUXOGRAMA SEQUENCIAL DO PROCESSO DE COMPRA

ETAPA 1 Digitação da Solicitação

REQUISITANTE

Abertura e inclusão formal dos pedidos de compra de materiais/bens no sistema institucional durante a janela de digitação específica de cada Grupo.

ETAPA 2 Emissão de Parecer Técnico

SEPAT / UDO / PREFCAMPUS

Análise técnica de viabilidade, padronização, conformidade das especificações dos itens solicitados e adequação física/infraestrutural.

ETAPA 3 Análise da Requisição e Estoque

PROAD / ALMOX

Validação da disponibilidade em estoque (ressuprimento/planejamento), agrupamento de demandas e consolidação das requisições para envio à comissão.

ETAPA 4 Triagem e Planejamento das Contratações

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO (CPC)

Triagem multisetorial, alinhamento orçamentário, enquadramento legal (Lei 14.133/2021) e aprovação do plano de contratação do ciclo.

ETAPA 5 Previsão para Geração da Coleta de Preços

SEMAT

Elaboração final das especificações, deflagração da pesquisa de mercado, estimativa de custos e preparação do edital/minuta contratual.

2. CRONOGRAMA EXECUTIVO POR GRUPO DE COMPRA (2026-2027)

Grupo	Tipos de Materiais / Categorias	1. Digitação (Requisitante)	2. Parecer Técnico (SEPAT/ UDO/Pref)	3. Análise Req. (PROAD/ ALMOX)	4. Triagem (Comissão CPC)	5. Coleta Preços (SEMAT)
Grupo I	Expediente, Limpeza/Higiene, Gases, Armário, Gráficos, Agropecuários, Ferramentas, Construção, Vestuário	03/08/2026 a 21/08/2026	03/08/2026 a 25/08/2026	03/08/2026 a 26/08/2026	28/08/2026 a 22/09/2026	01/12/2026
Grupo II	Uso Laboratorial, Vidraria, Cirúrgicos/Hospitalares, Reagentes, Medicamentos Vet/ Humanos	24/08/2026 a 22/09/2026	24/08/2026 a 25/09/2026	24/08/2026 a 29/09/2026	01/10/2026 a 30/10/2026	01/02/2027
Grupo III	Bens Permanentes: Projetores, Refrigeração/Ar, Eletrodomésticos, Mobiliários, Equipamentos de Informática	28/09/2026 a 16/10/2026	28/09/2026 a 20/10/2026	28/09/2026 a 23/10/2026	26/10/2026 a 25/11/2026	01/03/2027
Grupo IV	Áudio/Vídeo, Comunicação, Veículos, Máquinas Gerais, Instrum. Musicais, Esportes, Peças Veiculares	20/10/2026 a 24/11/2026	20/10/2026 a 26/11/2026	20/10/2026 a 30/11/2026	01/12/2026 a 18/12/2026	01/04/2027

3. COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA DA COMISSÃO CPC POR GRUPO

Grupo	Prazo da Triagem	Unidades / Integrantes da Comissão CPC
Grupo I	28/08/2026 a 22/09/2026	

Grupo	Prazo da Triagem	Unidades / Integrantes da Comissão CPC
		GERAD / SEMAT / ALMOX / SEPAT / UETP / ASPLAN / IMPRENSA / DCAA / COMAN / HOSPVET / GERLAB
Grupo II	01/10/2026 a 30/10/2026	GERAD / SEMAT / ALMOX / SEPAT / UETP / ASPLAN / DCS / DCB / HOSPVET / GERLAB
Grupo III	26/10/2026 a 25/11/2026	GERAD / SEMAT / ALMOX / SEPAT / UETP / ASPLAN / COMAN / UDO
Grupo IV	01/12/2026 a 18/12/2026	GERAD / SEMAT / ALMOX / SEPAT / UETP / ASPLAN / LABCOMSOC / CTRAN

Diretriz Estratégica de Gestão Público-Institucional:

A sobreposição intencional das fases de Digitação, Parecer Técnico e Análise de Almoxarifado/PROAD exige atuação simultânea. O descumprimento de prazos no início do ciclo inviabiliza o trabalho da CPC e posterga diretamente a coleta de preços no mercado.